

**Сетевой график по проекту  
«Дерегулирование, снижение барьеров для бизнеса и развитие частного сектора в здравоохранении» на 2017 год**

<b>№</b>	<b>Наименование задачи/мероприятия</b>	<b>Длительность</b>	<b>Начало</b>	<b>Окончание</b>	<b>Форма завершения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
<b>I. «Сокращение административных барьеров»</b>						
<b>1</b>	<b>Анализ причин роста количества НПА в сфере здравоохранения</b>	<b>15 дней</b>	<b>01.05.2017г.</b>	<b>15.05.2017г.</b>	<b>Аналитическая справка</b>	<b>Болтаева К Муханова А.Б.</b>
1.1.	Подготовка анализа причин роста НПА в сфере здравоохранения	15 дней	01.05.2017г.	15.05.2017г.	Аналитическая справка	Болтаева К Муханова А.Б.
<b>2</b>	<b>Формирование полного перечня НПА в сфере здравоохранения с разделением на тематики</b>	<b>30 дней</b>	<b>01.05.2017</b>	<b>01.06.2017</b>	<b>Перечень поименных НПА с реквизитами</b>	<b>Сейдахметова А.Т., Болтаева К.</b>
2.1	Инвентаризация законодательства Республики Казахстан на предмет выявления НПА, регулирующих сферу здравоохранения, в т.ч. в смежных отраслях	20 дней	01.05.2017	20.05.2017	Перечень поименных НПА с реквизитами	Сейдахметова А.Т., Болтаева К.
2.2	Разделение сформированного «пула» НПА, регулирующего сферу здравоохранения по определенным тематикам	10 дней	20.05.2017	01.06.2017	Перечень поименных НПА по тематикам	Сейдахметова А.Т., Болтаева К.
<b>3</b>	<b>Проведение анкетирования частного бизнеса в регионах через Региональные палаты предпринимателей на предмет выявления барьеров как нормативного характера, так и правоприменительного</b>	<b>40 дней</b>	<b>20.07.2017</b>	<b>01.09.2017</b>	<b>Заполненные анкеты</b>	<b>ДЮС, РЦРЗ</b>
3.1.	Подготовка и направление анкет	10	20.07.2017	01.08.2017	Анкета	ДЮС, РЦРЗ

3.2.	Выработка по итогам анкетирования частного бизнеса соответствующих предложений	30	15.08.2017	15.09.2017	Аналитическая записка	ДЮС, РЦРЗ
4	Проведение анкетирования через единую почту системы здравоохранения среди медицинских работников в открытии своего частного бизнеса, а также возможных препятствий (нормативно закрепленных завышенных требований) в этом вопросе	40 дней	20.07.2017	01.09.2017	Заполненные анкеты	ДЮС, РЦРЗ
4.1	Подготовка и направление анкет	10	20.07.2017	01.08.2017	Анкета	ДЮС, РЦРЗ
4.2	Выработка по итогам анкетирования медицинских работников соответствующих предложений	30	15.08.2017	15.09.2017	Аналитическая записка	ДЮС, РЦРЗ
5	Обсуждение выработанных предложений с неправительственным сектором (НПП, частные медицинские организации, профессиональные медицинские ассоциации), а также в СМИ		по мере выработки предложений		Встречи, совещания, круглые столы, обсуждения в соцсетях	ДЮС, РЦРЗ, Проектная группа – согласно компетенции
6.	Вынесение выработанных предложений на Бизнес Совет при МЗ		по мере выработки предложений		Протоколы Бизнес Совета	ДЮС, РЦРЗ
7.	Медийное сопровождение выработанных предложений (на каждый проект НПА)		по мере выработки предложений		пресс-релизы в соцсетях, на сайте МЗ и РЦРЗ	Пресс-служба МЗ, пресс-служба РЦРЗ, Проектная группа, ДЮС
8.	Разработка соответствующих проектов НПА и их согласование (обеспечение принятия)		по мере выработки предложений		НПА	Проектная группа-согласно компетенциям
9.	Внесение изменений и дополнений в	80	10.04.2017г.	30.06.2017 года	Приказ Министра	ДУП

	<b>законодательство РК, в части: сокращения регламентированных процедур (процессов); упрощения процедур закупа и требований к поставщику, обеспечения равных условий участникам рынка</b>					
<b>9.1.</b>	Подготовка проекта приказа об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию ГОБМП и возмещения его затрат	20	10.04.2017	10.05.2017	Проект НПА	ДУП
<b>10</b>	Размещение на сайте МЗ, интранет-портале НПА текста проекта приказа об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию ГОБМП и возмещения его затрат	5	10.05.2017	15.05.2017	Проект НПА	ДУП
<b>11</b>	Направление проекта приказа об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию ГОБМП и возмещения его затрат аккредитованным субъектам предпринимательства и НПП	30	10.05.2017	10.06.2017	ответы аккредитованных субъектов и НПП	ДУП
<b>12</b>	Вынесение проекта приказа об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию ГОБМП и возмещения его затрат на заседание Стратегического комитета МЗ	15	01.06.2017	15.06.2017	Одобренный проект НПА/подписание	ДУП
<b>13</b>	Направление в МЮ на регистрацию приказа предусматривающего утверждение Правил выбора поставщика услуг по оказанию ГОБМП и возмещения его затрат на заседание и обеспечение его регистрации	10	20.06.2017	30.06.2017	Зарегистрированный приказ	ДУП
<b>14</b>	Размещение на сайте МЗ, РЦРЗ и социальных сетях пресс-релиза				Пресс-релизы	Пресс-служба МЗ, пресс-служба

	относительно принятого приказа об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию ГОБМП и возмещения его затрат					РЦРЗ
<b>15</b>	<b>Разработка законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения»</b>	<b>60</b>	<b>01.07.2017</b>	<b>25.09.2017</b>	<b>Проект закона</b>	<b>ДЮС, РЦРЗ, структурные подразделения</b>
15.1	Создание рабочей группы по разработке законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения»	15	01.07.2017	15.07.2017	Приказ Министра	ДЮС
15.2	Подготовка дорожной карты по работе над законопроектом законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения»	15	15.07.2017	30.07.2017	Дорожная карта	ДЮС
15.3	Разработка концепции к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения»	15	30.07.2017	15.08.2017	проект Концепции	РЦРЗ, ДЮС
15.4	Разработка законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения»	45	30.07.2017	15.09.2017	проект закона	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения
<b>18</b>	<b>Пересмотр перечня заболеваний, лечение которых запрещается в негосударственном секторе здравоохранения</b>	<b>60</b>	<b>01.07.2017</b>	<b>30.08.2017</b>	<b>Приказ МЗ</b>	<b>ДОМП</b>
<b>9.1.</b>	Подготовка проекта приказа об утверждении перечня заболеваний, лечение которых запрещается в	15	01.07.17	15.07.17	Проект НПА	ДУП

	негосударственном секторе здравоохранения					
<b>10</b>	Размещение на сайте МЗ, интранет-портале НПА текста проекта приказа		15.07.17	15.07.17	Проект НПА	ДУП
<b>11</b>	Направление проекта приказа аккредитованным субъектам предпринимательства и НПП	15	15.07.17	01.08.17	ответы аккредитованных субъектов и НПП	ДУП
<b>12</b>	Вынесение проекта приказа на заседание Стратегического комитета МЗ	15	01.08.17	15.08.2017	Одобренный проект НПА/подписание	ДУП
<b>13</b>	Направление в МЮ на регистрацию	15	15.08.2017	30.08.2017	Зарегистрированный приказ	ДУП
<b>14</b>	Размещение на сайте МЗ, РЦРЗ и социальных сетях пресс-релиза относительно принятого		30.08.2017		Пресс-релизы	Пресс-служба МЗ, пресс-служба РЦРЗ
<b>II. Подпроект «Сокращение контрольно-надзорных функций Министерства здравоохранения»</b>						
<b>1</b>	<b>Анализ контрольно-надзорных функций в сфере здравоохранения и выработка предложений по их оптимизации</b>	<b>30</b>	<b>01.03.2017</b>	<b>10.04.2017</b>	<b>Предложения по сокращению</b>	<b>КООЗ, КФ, ДЮС, ДСРиОЗ, РЦРЗ</b>
1.1	Анализ действующих контрольно-надзорных функций МЗ РК	30	01.03.2017	10.04.2017	Информация	РЦРЗ, ДЮС
1.2	Подготовка и внесение предложений в МНЭ по сокращению контрольно-надзорных функций МЗ		по мере поступления концепции законопроекта от МНЭ		Предложения в Концепцию законопроекта, разрабатываемого в МНЭ	РЦРЗ, ДЮС
<b>3</b>	<b>Сокращение требований проверочных листов</b>	<b>85</b>	<b>01.06.2017</b>	<b>20.08.2017</b>	<b>Приказ Министра</b>	<b>КООЗ, КФ</b>
<b>3.1</b>						

<b>3.2</b>						
<b>4</b>	<b>Пересмотр Перечней объектов высокой эпидемической значимости</b>	<b>90</b>	<b>01.07.2017</b>	<b>15.09.2017</b>	<b>Приказ МЗ</b>	<b>КООЗ, НПП</b>
4.1.	Подготовка проекта приказа об утверждении перечня объектов высокой эпидемической значимости	15	01.07.17	15.07.17	Проект НПА	ДУП
4.2	Размещение на сайте МЗ, интранет-портале НПА текста проекта приказа		15.07.17	15.07.17	Проект НПА	ДУП
4.3	Направление проекта приказа аккредитованным субъектам предпринимательства и НПП	30	15.07.17	15.08.17	ответы аккредитованных субъектов и НПП	ДУП
4.4	Вынесение проекта приказа на заседание Стратегического комитета МЗ	15	15.08.17	30.08.2017	Одобренный проект НПА/подписание	ДУП
4.5	Направление в МЮ на регистрацию	15	30.08.2017	15.09.2017	Зарегистрированный приказ	ДУП
4.6	Размещение на сайте МЗ, РЦРЗ и социальных сетях пресс-релиза относительно принятого		15.09.2017		Пресс-релизы	Пресс-служба МЗ, пресс-служба РЦРЗ
<b>5</b>	<b>Внесение предложений по исключению дублирующих функций по рассмотрению должностными лицами КООЗ дел об административных правонарушениях</b>	<b>30</b>	<b>15.05.2017</b>	<b>15.06.2017</b>	<b>одобрение рабочей группой</b>	<b>КООЗ, МЗ</b>
<b>5.1.</b>						
<b>5.2</b>						
<b>III. Подпроект «Трансформация Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг (ОКК) в самостоятельную организацию и передача ей государственных функций»</b>						
<b>1</b>	<b>Анализ международного опыта по регулированию вопросов СРО</b>	<b>25 дней</b>	<b>10.04.2017</b>	<b>15.05.2017</b>	<b>Информация (презентация) в МЗ РК</b>	<b>РЦРЗ, ДОМП</b>
1.1	Анализ международного опыта по регулированию вопросов СРО (Германия)	10 дней	10.04.2017	17.04.2017	Информация	РЦРЗ

	и. т.п.)					
1.2	Международный опыт функционирования ОКК на примере ФОК в системе здравоохранения Германии	10 дней	17.04.2017	28.04.2017	Информация	РЦРЗ
1.3	Подготовка материалов на совещание у Министра здравоохранения РК с указанием международного опыта	5 дней	08.05.2017	15.05.2017	Информация (презентация)	РЦРЗ, ДОМП
<b>2</b>	<b>Разработка и утверждение ключевых показателей результативности (КПР) подпроекта по трансформации ОКК в самостоятельную организацию</b>	<b>16 дней</b>	<b>15.05.17</b>	<b>02.06.17</b>	Проекты КПР	РЦРЗ, ДОМП, ДЮС
2.1	Разработка КПР подпроекта по трансформации ОКК в самостоятельную организацию	10 дней	15.05.2017	25.05.17	Информация	РЦРЗ
2.2	Утверждение КПР подпроекта по трансформации ОКК в самостоятельную организацию	6 дней	26.05.17	02.06.17	Информация	РЦРЗ, ДЮС, ДОМП
<b>3</b>	<b>Формирование предварительного видения по трансформации ОКК в самостоятельную организацию с учетом проработки механизма создания ОКК с привлечением СРО, основанных на добровольном членстве</b>	16 дней	02.06.17	23.06.17	Информация (презентация)	РЦРЗ, ДЮС, ДОМП
3.1	Формирование предварительного видения трансформации ОКК в самостоятельную организацию на основе международного опыта	5 дней	02.06.2017	09.06.17	Информация	РЦРЗ, ДЮС, ДОМП
3.2	Формирование структуры и штатного расписания ОКК	2 дня	12.06.17	14.06.17	Проект структуры и штатного расписания ОКК	РЦРЗ, ДЮС, ДОМП
3.3	Расчет сметы расходов на функционирование ОКК	6 дней	14.06.17	21.06.17	Смета расходов ОКК (проект)	РЦРЗ
3.4	Согласование предварительного видения	3 дней	21.06.2017	23.06.2017	Информация	РЦРЗ, ДЮС,

	по трансформации ОКК в самостоятельную организацию в структурных подразделениях МЗ РК					ДОМП
4	<b>Выработка предложений по итогам одобренных подходов по трансформации ОКК</b>	27 дней	26.06.17	1.08.2017	Предложения по внесению изменений в действующие НПА	РЦРЗ, ДЮС, ДЮС, МНЭ, НПП, НПЗ, ПМА
4.1	Разработка проекта концептуальных предложений по внесению изменений в НПА	10 дней	25.06.17	07.07.17	Сравнительная таблица	РЦРЗ, ДОМП, ДЮС, МНЭ
4.2	Обсуждение выработанных предложений с заинтересованными государственными органами размещение на сайте МЗ РК	17 дней	10.07.17	01.08.17	Протоколы встречи	ДОМП, ДЮС, РЦРЗ
5	<b>Проведение регулярных встреч с профессиональными медицинскими ассоциациями, бизнес сообществом, НПП, НПЗ для обсуждения вопросов по трансформации ОКК, передачи государственных функций в неправительственный сектор, либерализации законодательства, а также в СМИ</b>			По мере выработки предложений	Встречи, совещания, круглые столы, обсуждение в соцсетях	ДЮС, РЦРЗ, НПП, НПЗ
5.1	Обсуждение предварительного видения по трансформации ОКК, передачи государственных функций с НПП, НПЗ, ПМА	10 дней	26.06.17	07.07.17	Протоколы встреч	РЦРЗ
5.2	Обсуждение проекта концепции и предложений в НПА с НПП, НПЗ, ПМА	40 дней	10.07.17	01.09.2017	Протоколы встречи	ДОМП, ДЮС, РЦРЗ
6	<b>Разработка проектов НПА на основе концептуально согласованных предложений</b>	40 дней	10.07.19	01.09.2017	Концепция законопроекта, проекты НПА	РЦРЗ, ДОМП, ДЮС
6.1	Разработка проекта концепции законопроекта по трансформации ОКК	17 дней	10.07.17	01.08.17	Проект концепции законопроекта	РЦРЗ



6.2	Согласование проекта концепции со структурными подразделениями МЗ РК	23 дня	01.08.17	28.08.17	Концепция законопроекта	
6.3	Разработка сетевого графика по стадиям прохождения законопроекта	5 дней	28.08.17	01.09.17	Сетевой график	ДОМП, РЦРЗ
6.4	Реализация мероприятий согласно сетевому графику	Согласно сетевому графику		2018 год	Информация (отчет)	ДОМП, РЦРЗ
7	<b>Пересмотр передаваемых в СРО ряда государственных функций</b>	14 дней	21.06.17	03.07.2017	Информация в МЗ	ДЮС, РЦРЗ, ДОМП, ДНЧР, КООЗ
7.1	Анализ действующих функций МЗ РК на целесообразность исключения и передачи в неправительственный сектор с обоснованием	10 дней	21.06.2017	27.06.2017	Информация (перечень государственных функций)	РЦРЗ, ДЮС
7.2	Согласование со структурными подразделениями МЗ РК перечня государственных функций, планируемых к передаче в неправительственный сектор	4 дня	28.06.17	03.07.17	Информация	РЦРЗ, ДЮС
8	<b>Осуществление анализа регуляторного воздействия (АРВ) для внедрения саморегулирования и передачу государственных функций</b>	40 дней	10.07.17	01.09.2017	Форма АРВ, согласованная с МНЭ РК, НПП	ДЮС, РЦРЗ, НПП
8.1	Заполнение аналитической формы АРВ	5	10.07.17	14.07.17	Аналитическая форма АРВ	РЦРЗ, ДЮС
8.2	Проведение общественных обсуждений результатов АРВ	12	17.07.17	01.08.17	Протоколы общественных обсуждений	РЦРЗ, ДЮС
8.3	Доработка аналитической формы АРВ по результатам общественных обсуждений	4	01.08.17	04.08.17	Аналитическая форма АРВ	РЦРЗ, ДЮС
8.4	Составление отчета общественных обсуждений АРВ	5	07.08.17	11.08.17	Отчет	РЦРЗ, ДЮС
8.5	Направление и согласование с МНЭ РК результатов АРВ	14	14.08.17	01.09.17	Утвержденная форма АРВ	РЦРЗ, ДЮС, МНЭ

8.6	Направление и согласование с НПП результатов АРВ	14	14.08.17	01.09.17	Форма АРВ, согласованная с НПП	РЦРЗ, ДЮС, НПП
8.7	Рассмотрение результатов АРВ на межведомственной комиссии	14	14.08.17	01.09.17	Протокол МВК	РЦРЗ, ДЮС, МНЭ
9	<b>Ведение реестра саморегулируемых организаций в сфере здравоохранения, и ее дальнейшая актуализация (обновление)</b>	11	01.07.17	03.07.2017	Информация в МЗ	ДЮС, РЦРЗ
9.1	Анализ НПА по ведению реестра СРО в МЗ РК	3	19.06.17	21.06.17	Информация	РЦРЗ, ДЮС
9.2	Организация порядка ведения реестра СРО в МЗ РК согласно правилам ведения реестра саморегулируемых организации, утвержденными приказом МНЭ РК от 27 января 2016 года №32 (пункты приема, размещение форм уведомления)	3	19.06.17	21.06.17	Информация	ДЮС, РЦРЗ
9.3	Объявление на сайте МЗ РК о ведении реестра СРО в сфере здравоохранения	8	22.06.17	03.07.17	Информация, объявленная на сайте	ДЮС, РЦРЗ
9.4	Прием уведомлений о начале деятельности СРО от юридических лиц и внесение в реестр СРО	8	22.06.17	03.07.17	Реестр СРО	ДЮС, РЦРЗ
9.5	Ведение и актуализация реестра СРО в сфере здравоохранения, размещение на сайте МЗ РК реестра СРО		03.07.17	постоянно	Реестр СРО	ДЮС, РЦРЗ
10	<b>Организационные аспекты трансформации ОКК в самостоятельную организацию</b>			В месячный срок с момента принятия соответствующего закона (2018 год)	Сетевой график по созданию юридического лица	ДЮС, ДОМП, РЦРЗ
10.1	Разработка сетевого графика по	5 дней		В течение	Сетевой график	РЦРЗ

	организационным аспектам трансформации ОКК в СРО на основе выработанных предложений			недели		
10.2	Реализация мероприятий согласно сетевому графику	Согласно срокам сетевого графика		2018 год	Информация (отчет)	РЦРЗ