



БҰЙРЫҚ

2017 ж 29 маусым

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ *474*

город Астана

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заң жобасын әзірлеудің кейбір мәселелері туралы

Денсаулық сақтау мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заң жобасын әзірлеу бойынша Жол картасы (бұдан әрі – Жол картасы) бекітілсін.

2. «Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің құрылымдық бөлімшелері Жол картасын іске асыру бойынша тиісті шаралар қабылдасын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі Л. М. Ақтаеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді

Министр



E. Birtanov
Е. Біртанов



БҰЙРЫҚ

29 шілде 2017 г

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ *474*

город Астана

**О некоторых вопросах
разработки проекта Закона
Республики Казахстан
«О внесении изменений
и дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам здравоохранения»**

В целях совершенствования нормативных правовых актов по вопросам здравоохранения, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту по разработке проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» (далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» и структурным подразделениям Министерства здравоохранения Республики Казахстан принять меры по реализации Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Актаеву Л.М.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



E. Birtanov
Е. Биртанов

«Кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
 Қазақстан Республикасы Заң жобасын (бұдан әрі – Заң жобасы) әзірлеу бойынша
 Жол картасы

р/с №	Іс-шараның атауы	Аяқтау нысаны	Орындау мерзімдері	Жауапты орындаушылар
1.	«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңы 18-бабының талаптарын ескере отырып, Заң жобасын әзірлеу бойынша жұмыс тобын құру	ҚР ДСМ-нің бұйрығы	2017 жылғы 10 шілдеге дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
2.	Заң жобасының Тұжырымдамасын (бұдан әрі – Тұжырымдама) және Заң жобасына салыстырмалы кесте әзірлеу	Тұжырымдама жобасы	2017 жылғы 1 тамызға дейін	Жұмыс тобы, ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
3.	Тұжырымдаманы, Заң жобасын ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелерімен келісу	Келісу парағы	2017 жылғы 7 тамызға дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
4.	Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын Тұжырымдалардың, Заң жобасы нормаларының реттеушілік әсеріне талдау жүргізу : талдау нысанын толтыру	ҚР ҰЭМ-ға материалдармен қоса хат Талдау нысаны	2017 жылғы 7 тамыз-11 қыркүйек 2017 жылғы 7 – 11 тамыз	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
	қоғамдық талқылауды жүргізу орны, тәсілдері және уақыты туралы хабарлау	Ақпаратты ҚР ДСМ ресми интернет-	2017 жылғы 11 тамыз	

		ресурсында орналастыру немесе хатты ҰҚП, сараптамалық кеңесінің мүшелеріне жолдау	2017 жылғы 25 тамыз	
	реттеушілік әсерді талдау нәтижелеріне қатысты қоғамдық талқылау өткізу	талдау нысаны	2017 жылғы 28 – 30 тамыз	
	қоғамдық талқылау нәтижелері бойынша талдау нысанын қайта пысықтау	хат	2017 жылғы 28 тамыз	
	қайта пысықталған талдау нысанын және құжаттар жобасын, сондай-ақ қоғамдық талқылау есебін құзыретті органға жолдау	реттеушілік әсерді талдау есебі	2017 жылғы 11 қыркүйек	
5.	реттеушілік әсерді талдау нәтижесін дайындау және ҚР ДСМ интернет-ресурсында орналастыру	Заң жобасына Тұжырымдама, Заң жобасы, салыстырма кесте мемлекеттік тілде	2017 жылғы 14 тамызға дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
6.	ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында жария талқылау үшін Тұжырымдаманы, Заң жобасын қазақ және орыс тілдерінде орналастыру	ҚР АҚМ-ға хат, ҚР АҚМ сайтына жариялау	2017 жылғы 15 тамыз	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
7.	ҚР ДСМ интернет-ресурсында Тұжырымдаманы, Заң жобасын орналастыру	ҚР ДСМ-нің интернет-ресурсына жариялау	2017 жылғы 15 тамыз	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
8.	ҚР ДСМ интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде Заң жобасына баспасөз хабарламасын орналастыру	Баспасөз хабарламасы	2017 жылғы 15 тамыз	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
9.	Тұжырымдаманы, Заң жобасын мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жолдау	Хаттар	2017 жылғы 16 тамыз	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері

10.	Заң жобасын ҚР ДСМ Қоғамдық кеңесінің қарауына шығару	Хаттама	2017 жылғы 16 тамыз	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
11.	Тұжырымдаманы, Заң жобасын жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне және «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасына келісуге жолдау	жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне және ҰКП-ға хаттар	2017 жылғы 16 тамыз	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
12.	Тұжырымдаманы және Заң жобасын жария ресми талқылау есебін қалыптастыру	Есеп	2017 жылғы 5 қыркүйек	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
13.	Тұжырымдаманы ҚР ӘМ-ге келісу үшін жолдау	Хат	2017 жылғы 7 қыркүйекке дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
14.	Заң жобасын ҚР ДСМ-нің құрылымдық бөлімшелерімен қайта келісу	Келісу парағы	2017 жылғы 7 қыркүйекке дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
15.	Тұжырымдаманы заң жобасы жұмысы мәселесі бойынша Ведомстваралық комиссиясының қарауына шығаруды қамтамасыз ету	Хаттама	2017 жылғы 25 қыркүйек	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
16.	Заң жобасына ҰКП және жеке кәсіпкерлік субъектілері аккредиттелген бірлестіктерінің сараптамалық қорытындыларын, егер олармен келіспеген жағдайда – қабылдамау себептерінің дәлелді негіздемелерін орналастыру	ҚР ДСМ-нің интернет-ресурсына жариялау	ҰКП және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінен сараптамалық қорытындысы түскен күннен бастап 7 жұмыс күні ішінде	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
17.	тиісті құқықтық сараптамасын жүргізуге Заң жобасын жолдау	Хат	2017 жылғы 2 қазанға дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері

18.	Заң жобасын тиісті экономикалық сараптама жүргізуге жолдау	Хағ	2017 жылғы 2 қазанға дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
19.	«ҚР кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының (бұдан әрі – ҚРҰК) жобасын дайындау	ҚРҰК жобасы	2017 жылғы 2 қазанға дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
20.	ҚРҰК-ны мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жолдау	Хағтар	2017 жылғы 4 қазан	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
21.	Жоғарыда көрсетілген тараптардың ұсыныстарынан кейін Заң жобасын, салыстырмалы кестесін және оған түсіндірме жазбасын қайта пысықтау	Заң жобасы, салыстырмалы кесте және оған түсіндірме жазба	2017 жылғы 23-25 қазан	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
22.	Заң жобасын тиісті лингвистикалық сараптама жүргізуге жолдау	ҚР ДСМ хаты	2017 жылғы 26 қазан	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
23.	Заң жобасына тиісті құқықтық сараптамасының нәтижелерін алу	Қорытынды	2017 жылғы 23 қазан	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
24.	Заң жобасына тиісті экономикалық сараптамасының нәтижелерін алу	Қорытынды	2017 жылғы 23 қазан	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
25.	ҚРҰК-ны жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне және «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасына келісуге жолдау	Хағтар	2017 жылғы 25 қазан	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
26.	ҚРҰК-ны мемлекеттік органдармен келісу	МО-мен келісу хаттары	2017 жылғы 4 қарашаға дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
27.	Заң жобасын іске асыру үшін қабылданатын заңға тәуелді НҚА жобаларын әзірлеу	НҚА жобалары	2017 жылғы 4 қарашаға дейін	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері
28.	Заң жобасын іске асыру үшін қабылданатын заңға тәуелді НҚА жобаларымен ҚР ПМК-ға Заң жобасын жолдау	ҚР ПМК-ға хат	2017 жылғы 9 қараша	ДСДРО, ЗҚД, ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері

Аббревиатуралардың толық жазылуы және қысқартылуы:

ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ҰКП – Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
ҚР ӨМ – Қазақстан Республикасы Өділет министрлігі
ҚР ҰЭМ - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
ДСДРО – денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы
НҚА – нормативтік құқықтық актілер
ЗҚД – заң қызметі департаменті


Приложение
к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от «29» *июля* 2017 года
№ *474*

**Дорожная карта
по разработке проекта Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения» (далее –
Законопроект)**


№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Создание рабочей группы по разработке Законопроекта с учетом требований статьи 18 Закона Республики Казахстан от 06 апреля 2016 года «О правовых актах»	Приказ МЗ РК	До 10 июля 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
2.	Разработка Концепции Законопроекта (далее – Концепция), и сравнительной таблицы к Законопроекту	Проект Концепции	до 1 августа 2017 г.	Рабочая группа, РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
3.	Согласование Концепции, Законопроекта со структурными подразделениями МЗ РК	Лист согласования	до 7 августа 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
4.	Проведение анализа регуляторного воздействия норм Концепции, Законопроекта, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства: заполнение аналитической формы	Письмо в МНЭ РК с материалами	7 августа – 11 сентября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
		аналитическая форма	7 – 11 августа 2017 г.	
	извещение о месте, способе и времени проведения общественных обсуждений	размещение информации на официальном интент-ресурсе МЗ РК или направление писем в НПП,	до 11 августа 2017 г.	

Балал

		членам экспертного совета		
	проведение общественных обсуждений результатов анализа регуляторного воздействия		25 августа 2017 г.	
	доработка аналитической формы по результатам общественных обсуждений	аналитическая форма	28 – 30 августа 2017 г.	
	направление в уполномоченный орган доработанной аналитической формы и проектов документов, а также отчета общественных обсуждений	письмо	28 августа 2017 г.	
	Подготовка и размещение на интернет-ресурсе МЗ РК результата анализа регуляторного воздействия	Отчет анализа регуляторного воздействия	11 сентября 2017 г.	
5.	Перевод Концепции, Законопроекта, сравнительной таблицы и пояснительной записки к нему на казахский язык	Концепция, Законопроект, сравнительная таблица к законопроекту на государственном языке	до 14 августа 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
6.	Размещение на казахском и русском языках Концепции, Законопроекта для публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых актов	Письмо в МИК РК, опубликование на сайте МИК РК	15 августа 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
7.	Размещение Концепции, Законопроекта на интернет-ресурсе МЗ РК	Опубликование на интернет-ресурсе МЗ РК	15 августа 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
8.	Размещение на интернет-ресурсе МЗ РК пресс-релиза к Законопроекту на казахском и русском языках	Пресс-релиз	15 августа 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
9.	Направление Концепции, Законопроекта на согласование в заинтересованные государственные органы	Письма	16 августа 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
10.	Вынесение Законопроекта на рассмотрение Общественного совета МЗ РК	Протокол	16 августа 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
11.	Направление Концепции, Законопроекта на согласование в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства и Национальную палату	Письма в аккредитованные объединения	16 августа 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК



	предпринимателей «Атамекен»	субъектов частного предпринимательства и НПП		
12.	Формирование отчета публичного обсуждения Концепции и Законопроекта	Отчет	5 сентября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
13.	Направление Концепции на согласование в МЮ РК	Письмо	до 7 сентября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
14.	Согласование повторно Законопроекта со структурными подразделениями МЗ РК	Лист согласования	до 7 сентября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
15.	Обеспечение вынесения Концепции на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной работы	Протокол	до 25 сентября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
16.	Размещение экспертных заключений к Законопроекту от НПП и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, а в случае несогласия с ними – аргументированных обоснований причин неприятия	Опубликование на интернет-ресурсе МЗ РК	в течение 7 рабочих дней со дня поступления экспертных заключений от НПП и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
17.	Направление Законопроекта на проведение соответствующей правовой экспертизы	Письмо	до 02 октября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
18.	Направление на проведение соответствующей экономической экспертизы Законопроекта	Письмо	до 02 октября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
19.	Подготовка проекта постановления Правительства Республики Казахстан «О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения» (далее – ППРК)	Проект ППРК	до 02 октября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
20.	Направление ППРК на согласование в заинтересованные государственные органы	Письма	4 октября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК



21.	Доработка Законопроекта, сравнительной таблицы и пояснительной записки к нему после предложений вышеуказанных сторон	Законопроект, сравнительная таблица и пояснительная записка к нему	23-25 октября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
22.	Направление на проведение соответствующей лингвистической экспертизы Законопроекта	Письмо МЗРК	26 октября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
23.	Получение результатов соответствующей правовой экспертизы Законопроекта	Заключение	23 октября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
24.	Получение результатов соответствующей экономической экспертизы Законопроекта	Заключение	23 октября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
25.	Направление ППРК на согласование в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства и национальную палату предпринимателей «Атамекен»	Письма	25 октября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
26.	Согласование ППРК с государственными органами	Письма согласования ГО	до 4 ноября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК
27.	Разработка проектов подзаконных НПА, принимаемых в реализацию Законопроекта	Проекты НПА	до 4 ноября 2017 г.	РЦРЗ, структурные подразделения МЗРК
28.	Направление Законопроекта в КПМ РК с проектами подзаконных НПА, принимаемых в реализацию Законопроекта	Письмо в КПМ РК	9 ноября 2017 г.	РЦРЗ, ДЮС, структурные подразделения МЗРК

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

МЗРК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

ННП – Национальная палата предпринимателей

МЮ РК – Министерство юстиции Республики Казахстан

МНЭ РК – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

РЦРЗ – республиканский центр развития здравоохранения

НПА – нормативные правовые акты

ДЮС – департамент юридической службы

г - год

Saeed